

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 07/05/2026

Participantes	PROJETO
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – maio/semana 1

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Criar a Landing Page	Eduarda e Geovana	14/05

Assinaturas

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 12/05/2026

Participantes	PROJETO
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – maio/semana 1
2.	Decisões sobre o protótipo 30% funcional – maio/semana 2

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Discussão sobre a confecção do protótipo/app 30% funcional

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Criar a Landing Page	Eduarda e Geovana	OK
2.	Apresentação da Landing Page	Pedro Henrique e Lorrayne	14/05
3.	Confecção do protótipo 30% funcional	Eduarda	21/05

Assinaturas

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 30/05/2026

Participantes	PROJETO
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – maio/semama 1
2.	Decisões sobre o protótipo 30% funcional – maio/semama 2
3.	Alinhamento das últimas entregas – maio/semama 3
4.	Confecção inicial do app maio/semama 4

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Discussão sobre a confecção do protótipo/app 30% funcional
3. Alinhamento das últimas entregas
4. Discussão sobre a confecção do app final
5. Foi iniciada a confecção do aplicativo do MEDPLAC para a entrega no pitch

Pendências / Encaminhamentos

Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Criar a Landing Page	Eduarda e Geovana	OK
2.	Apresentação da Landing Page	Pedro Henrique e Lorryne	OK
3.	Confecção do protótipo 30% funcional	Eduarda	OK
4.	Confecção inicial do app	Eduarda, Geovana, Lorryne, Pedro Augusto, Kaio e João Pedro	Ok

Assinaturas



Documento assinado digitalmente
EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA
Data: 30/05/2026 10:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
GEOVANA BRASIL DE CARVALHO LOPES
Data: 30/05/2026 10:54:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE VIEIRA CHAVES DO NASCIMEI
Data: 05/06/2026 21:22:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO AUGUSTO ANGELICI DE OLIVEIRA
Data: 05/06/2026 21:27:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 11/06/2026

Participantes	PROJETO
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – maio/semama 1
2.	Decisões sobre o protótipo 30% funcional – maio/semama 2
3.	Alinhamento das últimas entregas – maio/semama 3
4.	Confecção inicial do app maio/semama 4
5.	Finalização das últimas pendências e entregas maio/semama 5

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Discussão sobre a confecção do protótipo/app 30% funcional
3. Alinhamento das últimas entregas
4. Discussão sobre a confecção do app final
5. Foi iniciada a confecção do aplicativo do MEDPLAC para a entrega no pitch
6. Finalização do app
7. Confecção do pitch (apresentação final)

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Criar a Landing Page	Eduarda e Geovana	OK
2.	Apresentação da Landing Page	Pedro Henrique e Lorryne	OK
3.	Confecção do protótipo 30% funcional	Eduarda	OK
4.	Confecção inicial do app	Eduarda, Geovana, Lorryne, Pedro Augusto, Kaio e João Pedro	Ok
5.	Confecção dos termos de uso e privacidade	Matheus e Pedro Henrique	Ok
6.	Confecção da IA	Eduardo, Eric, Lorryne e Pedro Augusto	Ok
7.	Confecção dos slides do pitch e a apresentação	Douglas, João Paulo, Kaio e João Pedro	Ok
8.	Organização do GPA, acompanhamento da confecção do app e slides e organização das atividades	Eduarda	Ok

Assinaturas