

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 12/03/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC	
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC	
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC	
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC	
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC	
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC	
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC	
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC	
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC	
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC	
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC	
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC	
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – março/semana 1

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Esclarecimento sobre o Projeto
3. Divisão das áreas que cada um iria confeccionar do GPA

Pendências / Encaminhamentos			
	Descrição	Responsáveis	Prazo
1	Definição dos temas, cadastro no GPA, definição das equipes e entrega Atividade 1 do 1º Bimestre	Todos	-
2	Metodologia GPA	Eduarda e Pedro Henrique	29/03
3	Descrição dos Resultados GPA	João Paulo e Kaio	29/03
4	Revisão de Literatura GPA	Amanda	29/03

5	Revisão Bibliográfica GPA	Matheus	29/03
6	Evidências audiovisuais GPA	João Pedro e Éric	24/04
7	Desenvolvimento GPA	Lorrayne, Geovana e Eduardo	24/04
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Assinaturas



Documento assinado digitalmente
GEOVANA BRASIL DE CARVALHO LOPES
 Data: 11/04/2026 23:14:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA
 Data: 11/04/2026 23:19:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
KAIO BASTOS PRADO
 Data: 11/04/2026 23:23:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
EDUARDO VILANOVA DOS SANTOS
 Data: 11/04/2026 23:40:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
AMANDA KETLIN PRUDENCIO VIANA
 Data: 11/04/2026 23:32:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA
 Data: 12/04/2026 00:13:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LORRAYNE RODRIGUES PEREIRA
 Data: 12/04/2026 00:25:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE VIEIRA CHAVES DO NASCIMEI
 Data: 12/04/2026 00:33:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO AUGUSTO ANGELICI DE OLIVEIRA
 Data: 12/04/2026 00:44:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA
 Data: 12/04/2026 11:50:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MATHEUS VINICIUS PEREIRA NUNES
 Data: 12/04/2026 12:19:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ERIC JULIO DE OLIVEIRA MATEUS
 Data: 12/04/2026 13:13:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO RIBEIRO ANDRADE
 Data: 12/04/2026 17:35:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 10/04/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC	
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC	
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC	
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC	
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC	
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC	
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC	
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC	
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC	
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC	
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC	
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC	
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – março/semana 1
2.	Discussão sobre as novas atividades e entregas – abril/semana 1

Tópicos apresentados e discutidos
--

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Esclarecimento sobre o Projeto
3. Divisão das áreas que cada um iria confeccionar do GPA
4. Foi discutido sobre a criação do figma e acordado que a Eduarda separaria as partes (sem a escolha dos membros como antes) para agilizar o processo
5. Falado sobre a criação do github
6. Foi falado sobre as atas que faríamos e que todos tem que assinar
7. Foi esclarecido sobre a reunião de líderes que a Eduarda participou

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Definição dos temas, cadastro no GPA, definição das equipes e entrega Atividade 1 do 1º Bimestre	Todos	OK
2	Metodologia GPA	Eduarda e Pedro Henrique	OK
3	Descrição dos Resultados GPA	João Paulo e Kaio	OK
4	Revisão de Literatura GPA	Amanda	OK
5	Revisão Bibliográfica GPA	Matheus	OK
6	Evidências audiovisuais GPA	João Pedro e Éric	24/04
7	Desenvolvimento GPA	Lorrayne, Geovana e Eduardo	24/04
8	Separar as partes do figma e enviar para os integrantes do grupo	Eduarda	12/04

Assinaturas

Documento assinado digitalmente
 **GEOVANA BRASIL DE CARVALHO LOPES**
 Data: 11/04/2026 23:20:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA**
 Data: 11/04/2026 23:23:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **KAIO BASTOS PRADO**
 Data: 11/04/2026 23:24:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO VILANOVA DOS SANTOS**
 Data: 11/04/2026 23:38:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **AMANDA KETLIN PRUDENCIO VIANA**
 Data: 11/04/2026 23:29:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA**
 Data: 12/04/2026 00:13:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LORRAYNE RODRIGUES PEREIRA**
 Data: 12/04/2026 00:25:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **PEDRO HENRIQUE VIEIRA CHAVES DO NASCIMEI**
 Data: 12/04/2026 00:35:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **PEDRO AUGUSTO ANGELICI DE OLIVEIRA**
 Data: 12/04/2026 00:44:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA**
 Data: 12/04/2026 11:52:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS VINICIUS PEREIRA NUNES**
 Data: 12/04/2026 12:19:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ERIC JULIO DE OLIVEIRA MATEUS**
 Data: 12/04/2026 13:13:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JOAO PEDRO RIBEIRO ANDRADE**
 Data: 12/04/2026 17:35:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 14/04/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC	
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC	
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC	
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC	
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC	
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC	
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC	
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC	
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC	
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC	
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC	
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC	
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – março/semana 1
2.	Discussão sobre as novas atividades e entregas – abril/semana 1
3.	Esclarecimento sobre a iniciativa do projeto no figma abril/semana 2

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Esclarecimento sobre o Projeto
3. Divisão das áreas que cada um iria confeccionar do GPA
4. Foi discutido sobre a criação do figma e acordado que a Eduarda separaria as partes (sem a escolha dos membros como antes) para agilizar o processo
5. Falado sobre a criação do github
6. Foi falado sobre as atas que faríamos e que todos tem que assinar
7. Foi esclarecido sobre a reunião de líderes que a Eduarda participou
8. Foi mostrado as telas que cada um produziria no nosso protótipo no figma
9. Foi apresentado os modelos e exemplos, discutidas ideias, e especificado a data de entrega do projeto

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Definição dos temas, cadastro no GPA, definição das equipes e entrega Atividade 1 do 1º Bimestre	Todos	OK
2	Metodologia GPA	Eduarda e Pedro Henrique	OK
3	Descrição dos Resultados GPA	João Paulo e Kaio	OK
4	Revisão de Literatura GPA	Amanda	OK
5	Revisão Bibliográfica GPA	Matheus	OK
6	Evidências audiovisuais GPA	João Pedro e Éric	24/04
7	Desenvolvimento GPA	Lorrayne, Geovana e Eduardo	24/04
8	Separar as partes do figma e enviar para os integrantes do grupo	Eduarda	OK
9	Telas: Login, Cadastro e Recuperar senha	Eduardo	20/04
10	Tela: Home	Eric	20/04
11	Telas: Hospital e Farmacia	Amanda	20/04
12	Tela: Histórico	Matheus	20/04
13	Telas: Agendamento e Botão SUS	Pedro Augusto	20/04
14	Telas: Perfil e Configuração	João Paulo	20/04
15	Telas: Início e Coleta de sintomas	João Pedro	20/04
16	Tela: Análise	Douglas	20/04
17	Tela: Resultados	Kaio	20/04
18	Telas: Sugestão de atendimento e Ação	Pedro Henrique	20/04
19	Telas: Prontuário e Avaliação	Geovana e Lorrayne	20/04

Assinaturas



Documento assinado digitalmente
KAIO BASTOS PRADO
Data: 14/04/2026 10:48:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
AMANDA KETLIN PRUDENCIO VIANA
Data: 14/04/2026 11:19:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LORRAYNE RODRIGUES PEREIRA
Data: 14/04/2026 11:49:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA
Data: 14/04/2026 10:52:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
EDUARDO VILANOVA DOS SANTOS
Data: 14/04/2026 11:52:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ERIC JULIO DE OLIVEIRA MATEUS
Data: 14/04/2026 11:37:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
GEOVANA BRASIL DE CARVALHO LOPES
Data: 14/04/2026 14:22:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE VIEIRA CHAVES DO NASCIMEI
Data: 14/04/2026 18:38:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO AUGUSTO ANGELICI DE OLIVEIRA
Data: 14/04/2026 19:23:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MATHEUS VINICIUS PEREIRA NUNES
Data: 14/04/2026 19:28:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO RIBEIRO ANDRADE
Data: 14/04/2026 22:32:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA
Data: 14/04/2026 23:09:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA
Data: 16/04/2026 08:33:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 14/04/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC	
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC	
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC	
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC	
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC	
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC	
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC	
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC	
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC	
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC	
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC	
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC	
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – março/semana 1
2.	Discussão sobre as novas atividades e entregas – abril/semana 1
3.	Esclarecimento sobre a iniciativa do projeto no figma – abril/semana 2
4.	Houve a separação do Pitch e o alinhamento do que cada um faria – abril/semana 3

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Esclarecimento sobre o Projeto
3. Divisão das áreas que cada um iria confeccionar do GPA
4. Foi discutido sobre a criação do figma e acordado que a Eduarda separaria as partes (sem a escolha dos membros como antes) para agilizar o processo
5. Falado sobre a criação do github
6. Foi falado sobre as atas que faríamos e que todos tem que assinar
7. Foi esclarecido sobre a reunião de líderes que a Eduarda participou
8. Foi mostrado as telas que cada um produziria no nosso protótipo no figma
9. Foi apresentado os modelos e exemplos, discutidas ideias, e especificado a data de entrega do projeto

10. Foi esclarecido como seria a apresentação do Pitch e o que cada um faria, além de que foram tiradas dúvidas sobre a apresentação e a confecção do material da apresentação

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Definição dos temas, cadastro no GPA, definição das equipes e entrega Atividade 1 do 1º Bimestre	Todos	OK
2	Metodologia GPA	Eduarda e Pedro Henrique	OK
3	Descrição dos Resultados GPA	João Paulo e Kaio	OK
4	Revisão de Literatura GPA	Amanda	OK
5	Revisão Bibliográfica GPA	Matheus	OK
6	Evidências audiovisuais GPA	João Pedro e Éric	24/04
7	Desenvolvimento GPA	Lorrayne, Geovana e Eduardo	24/04
8	Separar as partes do figma e enviar para os integrantes do grupo	Eduarda	OK
9	Telas: Login, Cadastro e Recuperar senha	Eduardo	20/04
10	Tela: Home	Eric	20/04
11	Telas: Hospital e Farmacia	Amanda	20/04
12	Tela: Histórico	Matheus	20/04
13	Telas: Agendamento e Botão SUS	Pedro Augusto	20/04
14	Telas: Perfil e Configuração	João Paulo	20/04
15	Telas: Início e Coleta de sintomas	João Pedro	20/04
16	Tela: Análise	Douglas	20/04
17	Tela: Resultados	Kaio	20/04
18	Telas: Sugestão de atendimento e Ação	Pedro Henrique	20/04
19	Telas: Prontuário e Avaliação	Geovana e Lorrayne	20/04
20	Pitch: Introdução e Investimento	Matheus	22/04
21	Pitch: O problema	Amanda	22/04
22	Pitch: Solução e Time	Eduarda	22/04

23	Pitch: Tamanho de mercado e Modelo de negócio	João Paulo	22/04
24	Pitch: Competidores	Pedro	22/04
25	Pitch: Resultados atingidos/esperados	Eric	22/04
26	Pitch: Introdução e Resultados atingidos/esperados	Geovana	22/04
27	Pitch: O problema e Time	João Pedro	22/04
28	Pitch: Tamanho de mercado	Kaio	22/04
29	Pitch: Solução	Lorrayne	22/04
30	Pitch: Modelo de negócio	Pedro Henrique	22/04
31	Pitch: Competidores e Fechamento	Douglas	22/04

Assinaturas



Documento assinado digitalmente
EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA
 Data: 18/04/2026 17:43:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
GEOVANA BRASIL DE CARVALHO LOPES
 Data: 18/04/2026 18:03:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ERIC JULIO DE OLIVEIRA MATEUS
 Data: 18/04/2026 19:11:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
AMANDA KETLIN PRUDENCIO VIANA
 Data: 18/04/2026 19:15:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
KAIO BASTOS PRADO
 Data: 20/04/2026 08:47:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA
 Data: 20/04/2026 10:02:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LORRAYNE RODRIGUES PEREIRA
 Data: 20/04/2026 11:00:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO RIBEIRO ANDRADE
 Data: 20/04/2026 11:22:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
EDUARDO VILANOVA DOS SANTOS
 Data: 20/04/2026 16:36:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE VIEIRA CHAVES DO NASCIMEI
 Data: 20/04/2026 18:50:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MATHEUS VINICIUS PEREIRA NUNES
 Data: 22/04/2026 20:01:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PEDRO AUGUSTO ANGELICI DE OLIVEIRA
 Data: 22/04/2026 20:27:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA
 Data: 22/04/2026 23:44:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO MOBILE- MEDPLAC	Data: 23/04/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Amanda Ketlin Prudêncio Viana	MEDPLAC	
Douglas de Oliveira Silva	MEDPLAC	
Eduardo Vilanova dos Santos	MEDPLAC	
Eduarda Moreira de Oliveira	MEDPLAC	
Éric Júlio de Oliveira Mateus	MEDPLAC	
Geovana Brasil de Carvalho Lopes	MEDPLAC	
João Paulo dos Santos Lima	MEDPLAC	
João Pedro Ribeiro Andrade	MEDPLAC	
Kaio Bastos Prado	MEDPLAC	
Lorrayne Rodrigues Pereira	MEDPLAC	
Matheus Vinicius Pereira Nunes	MEDPLAC	
Pedro Augusto Angelici de Oliveira	MEDPLAC	
Pedro Henrique Vieira Chaves do Nascimento	MEDPLAC	

Pauta da Reunião	
1.	Ponto de controle de atividades – março/semana 1
2.	Discussão sobre as novas atividades e entregas – abril/semana 1
3.	Esclarecimento sobre a iniciativa do projeto no figma – abril/semana 2
4.	Houve a separação do Pitch e o alinhamento do que cada um faria – abril/semana 3
5.	Finalização das demandas bimestrais – abril/semana 4

Tópicos apresentados e discutidos

1. Situação do Projeto MEDPLAC
2. Esclarecimento sobre o Projeto
3. Divisão das áreas que cada um iria confeccionar do GPA
4. Foi discutido sobre a criação do figma e acordado que a Eduarda separaria as partes (sem a escolha dos membros como antes) para agilizar o processo
5. Falado sobre a criação do github
6. Foi falado sobre as atas que faríamos e que todos tem que assinar
7. Foi esclarecido sobre a reunião de líderes que a Eduarda participou
8. Foi mostrado as telas que cada um produziria no nosso protótipo no figma

9. Foi apresentado os modelos e exemplos, discutidas ideias, e especificado a data de entrega do projeto
10. Foi esclarecido como seria a apresentação do Pitch e o que cada um faria, além de que foram tiradas dúvidas sobre a apresentação e a confecção do material da apresentação
11. Foi esclarecido as ultimas dúvidas sobre a apresentação do Pitch e finalizado as demais tarefas a serem entregues no bimestre.

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1.	Definição dos temas, cadastro no GPA, definição das equipes e entrega Atividade 1 do 1º Bimestre	Todos	OK
2	Metodologia GPA	Eduarda e Pedro Henrique	OK
3	Descrição dos Resultados GPA	João Paulo e Kaio	OK
4	Revisão de Literatura GPA	Amanda	OK
5	Revisão Bibliográfica GPA	Matheus	OK
6	Evidências audiovisuais GPA	João Pedro e Éric	OK
7	Desenvolvimento GPA	Lorrayne, Geovana e Eduardo	OK
8	Separar as partes do figma e enviar para os integrantes do grupo	Eduarda	OK
9	Telas: Login, Cadastro e Recuperar senha	Eduardo	OK
10	Tela: Home	Eric	OK
11	Telas: Hospital e Farmacia	Amanda	OK
12	Tela: Histórico	Matheus	OK
13	Telas: Agendamento e Botão SUS	Pedro Augusto	OK
14	Telas: Perfil e Configuração	João Paulo	OK
15	Telas: Início e Coleta de sintomas	João Pedro	OK
16	Tela: Análise	Douglas	OK
17	Tela: Resultados	Kaio	OK
18	Telas: Sugestão de atendimento e Ação	Pedro Henrique	OK
19	Telas: Prontuário e Avaliação	Geovana e Lorrayne	OK
20	Pitch: Introdução e Investimento	Matheus	OK

21	Pitch: O problema	Amanda	OK
22	Pitch: Solução e Time	Eduarda	OK
23	Pitch: Tamanho de mercado e Modelo de negócio	João Paulo	OK
24	Pitch: Competidores	Pedro	OK
25	Pitch: Resultados atingidos/esperados	Eric	OK
26	Pitch: Introdução e Resultados atingidos/esperados	Geovana	OK
27	Pitch: O problema e Time	João Pedro	OK
28	Pitch: Tamanho de mercado	Kaio	OK
29	Pitch: Solução	Lorrayne	OK
30	Pitch: Modelo de negócio	Pedro Henrique	OK
31	Pitch: Competidores e Fechamento	Douglas	OK

Assinaturas

Documento assinado digitalmente

gov.br EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA
Data: 23/04/2026 12:52:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br KAIO BASTOS PRADO
Data: 23/04/2026 12:54:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br AMANDA KETLIN PRUDENCIO VIANA
Data: 23/04/2026 13:09:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br GEOVANA BRASIL DE CARVALHO LOPES
Data: 23/04/2026 14:38:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br PEDRO AUGUSTO ANGELICI DE OLIVEIRA
Data: 23/04/2026 19:13:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br LORRAYNE RODRIGUES PEREIRA
Data: 23/04/2026 19:06:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br ERIC JULIO DE OLIVEIRA MATEUS
Data: 23/04/2026 19:20:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO PEDRO RIBEIRO ANDRADE
Data: 23/04/2026 19:34:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br PEDRO HENRIQUE VIEIRA CHAVES DO NASCIMEI
Data: 24/04/2026 14:13:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br EDUARDO VILANOVA DOS SANTOS
Data: 24/04/2026 15:28:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br MATHEUS VINICIUS PEREIRA NUNES
Data: 24/04/2026 15:37:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA
Data: 26/04/2026 19:07:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA
Data: 24/04/2026 22:26:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>